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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения: Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
с.Б.Березники                                                                                    «____» ____________2017 г.                                                                                                                             

Администрация ​​​​​​​​​​​​​​Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, в лице главы Большеберезниковского района Игонова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы», в лице генерального директора Бардова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Республика Мордовия в лице Главы Республики Мордовия Волкова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Конституции Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем «Самостоятельная сторона», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее концессионное соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

A. в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях») Концессионером было представлено в администрацию Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения  Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия,  

B. в течение предусмотренного ФЗ «О концессионных соглашениях» срока в администрацию Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия» не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении, от иных лиц, и администрацией Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия принято постановление от «____» _________ 2017 г. № _______ «_____________________________________________________________________________________________________________________________________________», 

заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Концессионное соглашение») «_____»__________2017 года Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:

(a) осуществить мероприятия по реконструкции Объекта соглашения, право собственности на который принадлежит и будет принадлежать Концеденту, в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «реконструкция объекта соглашения»), а также 

(b) осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения, деятельность по производству, тепловой энергии в границах муниципального образования с. Б.Березники (далее – «Концессионная деятельность»).
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером реконструкции объекта соглашения и Концессионной деятельности.
2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 
Объектом Концессионного соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении 1 (далее – «Объект соглашения»).

Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения, включая плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Покупателей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

Собственником Объектов соглашения является Концедент. Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером в течение Срока действия концессионного соглашения, является собственностью Концедента, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами в письменном виде не согласовано иное.

Если в течение Срока действия концессионного соглашения Концессионер создает движимое и (или) недвижимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения, такое имущество поступает в собственность Концедента и передается во владение и пользование Концессионера на срок до Даты истечения срока концессионного соглашения. 
Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, осуществляется Концессионером.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И КОНЦЕДЕНТА
Концессионер обязан:

(a) заключить Договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;

(b) осуществить реконструкцию объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением Заданием и основными мероприятиями (Приложение 3), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

получить все Разрешения, необходимые для реконструкции объекта соглашения;

обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить Проектирование; 
осуществить Подготовку территории;

осуществить реконструкцию объекта соглашения за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств;

получить Разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения; 

осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения;

(c) обеспечить финансирование предусмотренных в пункте (b) пункта 3.1 мероприятий за счет собственных и (или) привлеченных средств;

(d) использовать (эксплуатировать) Объект соглашения в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей деятельности концессионера (Приложение 4);

(e) осуществлять Концессионную деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Концессионным соглашением;

(f) обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента (в соответствии с пунктом 10.1) и  Самостоятельной стороны (в соответствии со статьей 4);

(g) предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в соответствии со пунктом 11.1;

(h) осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии с статьей 12 и Приложением 11;
(i) соблюдать сроки реконструкции объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;

(j) исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.

Концедент обязан:

(k) предоставить Концессионеру на праве аренды Земельные участки, на которых  расположены  объекты соглашения и необходимые для осуществления Концессионной деятельности на срок действия Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и пунктом 6.1 Концессионного соглашения; 

(l) в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения; 

(m) в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:

в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента, 

предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с Законодательством;

способствовать погашению задолженности подведомственных бюджетных учреждений по оплате услуг теплоснабжения, оказываемых Концессионером;

содействовать Концессионеру в получении технических условий на подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;

совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению;
(n) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия Государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется);

(o) принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии со статьей 18;

(p) исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ
Права Самостоятельной стороны
Самостоятельная сторона вправе:

осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;
Обязанности Самостоятельной стороны

Самостоятельная сторона несет следующие обязанности по Концессионному соглашению:

(a) Устанавление тарифов в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении 6, с применением метода индексации установленных тарифов;

(b) утверждение Инвестиционной программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 3, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера, приведенными в Приложении 4, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта соглашения, приведенным в Приложении 7;

(c) возмещение недополученных  Доходов, экономически обоснованных расходов  концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Самостоятельной стороны, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области -государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

(d) в случаях и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществлять выплату Компенсации при прекращении;

(e) заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера.

Контроль за исполнением Концессионного соглашения

В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных Законодательством, Самостоятельная сторона вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению.

Самостоятельная сторона вправе осуществлять следующие мероприятия по контролю за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению:
(f) участвовать в осмотрах Объекта соглашения, проводимых Концедентом в соответствии с пунктом 10.3;
(g) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

(h) запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению.

В целях проверки правильности расчета Компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Самостоятельная сторона вправе в письменном виде запросить у Концессионера копии документов, подтверждающих:

(i) размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при реконструкции объекта соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов);

(j) размер Собственных инвестиций и условия их предоставления (соглашения о предоставлении Акционерных займов, бухгалтерская и финансовая отчетность, корпоративные решения, акты сверки расчетов);
(k) размер предоставленного Концессионеру финансирования в соответствии с Соглашениями о финансировании, условия его предоставления и размер Суммы основного долга (Соглашения о финансировании, документы о получении денежных средств от Финансирующей организации, документы о погашении задолженности по Соглашениям о финансировании, акты сверки расчетов);
(l) объем Тарифной выручки, полученной Концессионером за период с Даты заключения концессионного соглашения до даты расчета Компенсации при прекращении.

В случае обоснованной необходимости Самостоятельная сторона вправе в письменном виде запросить у Концессионера иные документы и информацию, помимо указанных в пункте 4.4, а также разъяснения по предоставленным документам и информации. 

Самостоятельная сторона вправе запросить у Концедента любые имеющиеся у него информацию и документы в отношении исполнения Концедентом или Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

Концессионер и Концедент обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные Самостоятельной стороной в соответствии с пунктами 4.4 – 4.6, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.
5. СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения концессионного соглашения.

Если Концессионное соглашение не прекращается досрочно, срок действия Концессионного соглашения составляет 20 лет с Даты заключения концессионного соглашения (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Срок может продлеваться с согласия Концессионера в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

Реконструкция объектов теплоснабженияи, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями. Указанные сроки могут продлеваться в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением и Законодательством.

В случае, если Концедент и (или) Самостоятельная сторона допустили просрочку исполнения своих обязанностей по Концессионному соглашению, что сделало невозможным исполнение обязанностей Концессионером в установленные в настоящей статье сроки, сроки исполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящей статье, продлеваются на период такой просрочки. Сроки выполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящей статье, также продлеваются на период, в течение которого исполнение соответствующих обязанностей было невозможно в связи с существованием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы. Если для продления сроков исполнения обязанностей Концессионера требуется заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению, Концедент и Самостоятельная сторона обязуются заключить такое дополнительное соглашение с Концессионером в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения Концедентом и Самостоятельной стороны соответствующего требования от Концессионера в порядке, предусмотренном пунктами 8.10-8.12.
6. ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Предоставление Земельных участков в аренду

Для целей реконструкции объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в рамках положения подпункта 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации  предоставляет Концессионеру в аренду Земельные участки (Приложение 2) в порядке и на условиях, указанных в Договоре аренды земельных участков, заключаемом Концедентом с Концессионером. 

Концессионер уплачивает арендную плату за Земельные участки в размере и порядке, предусмотренном Договором аренды земельных участков.

Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат Государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация Договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента. 

На момент подписания Договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить представление Концеденту всех документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для Государственной регистрации Договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на Государственную регистрацию Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.

Все права, предоставленные Концессионеру на основании Договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить Государственную регистрацию прекращения Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.

Фактический доступ на Земельные участки

До выполнения Концедентом обязательств по заключению Договора аренды земельных участков Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру фактического доступа на Земельные участки для осуществления целей, связанных с исполнением Концессионного соглашения, при поступлении от Концессионера соответствующего запроса и при условии отсутствия прав третьих лиц на испрашиваемые Земельные участки.
7. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Реконструкция объекта соглашения, величины необходимой тепловой мощности в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 3).
Мероприятия по реконструкции объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.
При необходимости внесения изменений в Инвестиционную программу Концедент и Самостоятельная сторона обязаны совершить все необходимые действия по согласованию и утверждению измененной Инвестиционной программы в предусмотренные Законодательством сроки.

Этапы реконструкции Объекта соглашения

В отношении каждого Объекта соглашения и подлежащего реконструкции в соответствии с Заданием и основными мероприятиями Концессионер обязуется завершить следующие этапы:

(a) Внесение изменений в Проектную документацию,  

(b) Подготовка территории (в случае необходимости);

(c) Реконструкция объекта недвижимости;

(d) Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию; 

(e) Государственная регистрация права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении объекта недвижимости.

Проектирование
Концессионер обязан осуществить разработку и внести изменения в  проектную документацию в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством. При прекращении Концессионного соглашения изменения в проектную документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.

изменения проектной документации, разработанные Концессионером, должны быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий, соответствовать Концессионному соглашению и Законодательству.

Концессионер обязан в течение срока подготовки изменений в проектную документацию по запросу Концедента предоставлять Концеденту информацию о ходе подготовки  внесений  изменений в Проектную документацию. 

Генеральный проектировщик
Концессионер вправе привлечь для подготовки изменений в проектную документации третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с Законодательством (далее – «Генеральный проектировщик»).
Концессионер отвечает за действия Генерального проектировщика как за свои собственные.

Согласование изменений  в проектную документацию с Концедентом

Концессионер обязан согласовать изменения в проектную документацию с Концедентом.

Концедент обязан рассмотреть изменения в проектную документацию, направленную Концессионером в соответствии с пунктом 7.10, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после ее получения и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении таких изменений в проектную документацию, либо предоставить замечания к изменениям в проектную документацию в случае, если изменения в проектную документацию не соответствует требованиям, указанным в пункте 7.6
Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 7.11 замечания, либо обеспечить их рассмотрение в соотвествии со статьей 21. Копия изменений в проектную документацию с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Проектную документацию.

С момента направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении изменений в проектную документацию, направленной Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 7.10, или окончания 10 (десяти) Рабочих дней после получения изменений в проектную документацию Концедентом в соответствии с пунктом 7.11 (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, изменения в проектную документацию считается согласованной Концедентом.

Рабочая документация

Концессионер разрабатывает Рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии с Законодательством и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению; и

Рабочая документация, разработанная Концессионером, должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий и соответствовать Проектной документации и Законодательству.

По запросу Концедента Концессионер предоставляет Концеденту копию Рабочей документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

Исполнительная документация

Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию Исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, а также полную копию реестра Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.
Работы по реконструкции объекта соглашения
Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ по реконструкции объекта соглашения.
Концедент обязуется оказывать Концессионеру информационное и иное содействие в получении Концессионером соответствующих Разрешений для выполнения работ по реконструкции объекта соглашения.

При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концессионер обязан осуществлять работы по реконструкции объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.

Концессионер вправе начать монтажные работы в отношении любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, только после выполнения следующих условий: 

(f) Концессионер предоставил Концеденту оригинал Банковской гарантии;

(g) Концессионер заключил Договоры страхования в соответствии с Приложением 11. 

(h) Концессионером были получены и остаются в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ.

Концессионер может начать выполнение Временных работ при условии, что были получены и остаются в силе все Разрешения для начала таких работ. При этом Концессионер признает и соглашается с тем, что он осуществляет все Временные работы на свой риск.

Организация работ по реконструкции объекта соглашения
В ходе выполнения работ Концессионер обязан:

(i) организовать выполнение монтажных работ;

(j) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к концессионеру, требований Проектной документации и Законодательства;

(k) обеспечивать меры предосторожности в соответствии с Законодательством и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым предоставлено право доступа Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или Законодательством;

(l) соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к Концессионеру, всех применимых правил безопасности и доступа на строительную площадку, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в отношении любых лиц, находящихся на Земельных участках;

(m) принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории Земельных участков, так и на прилегающей территории в целях снижения ущерба, который может быть причинен третьим лицам и их имуществу в результате загрязнения, шума и других последствий выполнения строительно-монтажных работ; обеспечить, чтобы выбросы в атмосферу, отвод сточных вод и вывод их на поверхность, обращение с отходами и их размещение, возникающие в связи с выполнение строительно-монтажных работ, производились в соответствии с Законодательством и не превышали установленные Законодательством нормы;

(n) обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на Земельных участках, своевременно освобождать Земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с Земельных участков любые отходы с соблюдением требований Законодательства;

(o) устанавливать при необходимости за свой счет необходимые для целей выполнения строительно-монтажных работ системы инженерно-технического обеспечения.

Концессионер несет ответственность за качество выполненных работ по реконструкции объекта соглашения, их соответствие требованиям Законодательства и Концессионного соглашения, а также должен обеспечить при выполнении работ проведение строительного контроля, ведение Исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требований Законодательства.

Загрязнения

В случае если после Даты заключения концессионного соглашения Концессионером обнаружены на Земельных участках какие-либо Загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких Загрязнений все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с Законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества.

При соблюдении положений пункта 7.27 Концессионер обязан принять все необходимые меры для вывоза и (или) нейтрализации действия таких опасных веществ (при соблюдении всех соответствующих Разрешений и Законодательства).

Если обнаружено Загрязнение и вывоз такого опасного вещества входит в обязанности соответствующего Государственного органа, вывоз такого опасного вещества должен быть осуществлен соответствующим Государственным органом за счет Концессионера.

Надзор Концедента за выполнением работ по реконструкции объекта соглашения
Концедент имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения работ по реконструкции объекта соглашения в любое время, при условии соблюдения требований статьи 10.

Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и (или) Концессионного соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру предписаний об устранении недостатков и (или) нарушений. Предписание об устранении недостатков работ должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков.

Предписание об устранении недостатков работ имеет обязательную силу для Концессионера при условии, что оно не было оспорено Концессионером в соответствии с Порядком разрешения споров в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего предписания.

Во избежание сомнений, установленный в пункте 7.29 режим выдачи предписаний Концессионеру не распространяется на предписания Государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Концессионеру в порядке, установленном Законодательством.

Подготовка территории (в случае необходимости).
В соответствии с утвержденной Проектной документацией Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по Подготовке территории: 

(p) строительство временных подъездных путей и проездов;

(q) обустройство помещений
Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера, должны быть обеспечены содержание и охрана строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрана материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения Работ.

Генеральный подрядчик

Концессионер вправе выполнять работы по реконструкции объекта соглашения самостоятельно либо привлечь для этих целей лицо, имеющее необходимые Разрешения в соответствии с Законодательством (далее – «Генеральный подрядчик»).
Концессионер вправе предоставить Генеральному подрядчику право пользования Земельными участками и иные необходимые права для целей выполнения Работ, а Генеральный подрядчик вправе в случае необходимости наделять субподрядчиков такими же правами в той мере, в которой это предусмотрено Концессионным соглашением, соглашением между ним и Концессионером.

Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и бездействие Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком, как за свои собственные.

Недостатки

Концессионер гарантирует, что реконсруированные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения соответствуют Проектной документации, условиям Концессионного соглашения и Законодательству, и обязан за свой счет устранять все Недостатки.

В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об этом другие Стороны в максимально короткий срок после такого обнаружения.

В случае обнаружения Недостатка в период выполнения работ по реконструкции объекта соглашения, Концессионер обязан устранить такой Недостаток в возможно короткий срок.

В случае обнаружения Недостатка после начала эксплуатации реконсруированного объекта Концессионер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывного осуществления Концессионной деятельности.

Пункты 7.37 – 7.40 не ограничивают право Концессионера заявлять претензии в случае возникновения соответствующего Недостатка в результате Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимый силы.

Приемка работ

Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности реконсруированных объектов недвижимости к Приемочным испытаниям в соответствии с пунктом 7.43.

Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов Работ по их завершении, проводимых Концессионером или Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором подряда (далее – «Приемочные испытания объекта»).

Объект соглашения не должен рассматриваться как принятый, а Концессионер не должен осуществлять приемку у Генерального подрядчика до подписания Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных работ (далее – «Акт приемки работ») по форме, приведенной в Приложении 8.

Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока Приемочными испытаниями объекта не будет подтверждено, что:

(r) объект соответствует Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству; и

(s) объект обеспечивает возможность осуществления Концессионной деятельности.

Проект Акта приемки работ передается Концессионером Концеденту для рассмотрения. В течение 5 (пяти) Рабочих дней Концедент по результатам такого рассмотрения:

(t) подписывает представленный Акт приемки работ; или

(u) отказывает в подписании Акта приемки работ в случае обнаружения Недостатков и направляет Концессионеру предписание об устранении Недостатков с описанием примерного перечня мер, необходимых для приведения реконсруированного объекта недвижимости в соответствие с требованиями Проектной документации, Концессионного соглашения и Законодательства.
В случае если Концессионер не получил от Концедента возражений по представленному Акту приемки работ в указанный в пункте 7.46 срок, то Акт приемки работ считается утвержденным, а работы по реконсрукции объекта соглашения – принятыми Концедентом.
В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента и предоставляет в случае необходимости реконсруированный объект полностью или в части на повторные Приемочные испытания объекта в соответствии с пунктом 7.43. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров.

Гарантийный срок

Для каждого реконсруированного объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Акта приемки работ. В отношении оборудования, входящего в состав Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования.
Разрешение на ввод в эксплуатацию 
После подписания Акта приемки работ в соответствии с пунктом 7.46 Концессионер должен за свой счет обеспечить получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства, в том числе выполнить все функции, связанные с получением Разрешения на ввод в эксплуатацию, которые в соответствии с Законодательством должен осуществить застройщик. Концессионер не вправе осуществлять эксплуатацию реконсруированного объекта недвижимости до получения Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении такого объекта.

Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункт 7.50 и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

Концессионер направляет копию Разрешения на ввод в эксплуатацию Концеденту в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.
Если Разрешение на ввод в эксплуатацию не было выдано по причине какого-либо Недостатка, Концессионер обеспечивает устранение такого Недостатка и предоставляет соответствующее уведомление Концеденту, затем повторно предъявляет объект для приемки работ, после чего Концессионер обязан обеспечить получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Законодательства и пункта 7.50.

Во избежание сомнений, выдача Разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующим Государственным органом не влияет на право Концедента требовать устранения любого Недостатка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие Объекта соглашения Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству. 
Государственная регистрация

После выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконсруированного объекта, входящего в состав Объекта соглашения, Концессионер осуществляет все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении такого объекта.

В течение 1 (одного) календарного месяца с даты выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконсруированного объекта Концессионер обязан подать документы в Государственный орган, осуществляющий Государственную регистрацию, и совершить все действия, необходимые для Государственной регистрации в соответствии с Законодательством.

Концедент обязан оказать необходимое содействие Концессионеру в исполнении его обязательств согласно пункту 7.55, в частности, предоставить Концессионеру все необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями Законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом.

Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих Государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты Государственной регистрации.

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ.
Концессионная деятельность

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения в установленном Концессионным соглашением порядке в целях осуществления Концессионной деятельности.
Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 4.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 5. 

Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Концессионную деятельность без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и Законодательством.

Концессионер обязан приступить к осуществлению Концессионной деятельности с момента наступления последнего из следующих событий:

(a) исполнение Концедентом обязанности по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения;

(b) исполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру на правах аренды Земельных участков.

При осуществлении Концессионной деятельности Концессионер:

(c) получает все необходимые Разрешения для эксплуатации Объекта соглашения;

(d) поддерживает Объект соглашения в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт;

(e) обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 4;

(f) заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, и производит оплату по таким договорам;

(g) обеспечивает формирование и поддержание штата сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для эксплуатации Объекта соглашения;

(h) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с Покупателем;
(i) осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению, самостоятельно заключать договоры с  Покупателем, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению.

В целях осуществления Концессионной деятельности Концессионер вправе привлечь третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с Законодательством без передачи такому лицу прав владения и пользования Объектом соглашения. Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

Права Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения

В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении 6 Долгосрочным параметрам регулирования,  недополученные доходы Концессионера, за исключением случаев корректировки цен (тарифов) (необходимой валовой выручки определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, подлежат возмещению за счет средств бюджета Самостоятельной стороны в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При наступлении указанных в пункте 8.9 обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в части Задания и основных мероприятий, а также в части Плановых значений показателей деятельности Концессионера с целью их приведения в соответствие с измененными Долгосрочными параметрами регулирования или установленными Тарифами либо в части внесения в Концессионное соглашение обязанности Концедента по софинансированию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, в целях компенсации Концессионеру экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет Тарифов в связи с указанными обстоятельствами. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования. 
Если для заключения указанного в пункте 8.10 дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента (соответствующего муниципального органа), Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения. 
Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 8.10 срок Концедент и Самостоятельная сторона обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и Самостоятельной стороны документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия Государственного органа.
В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и Законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного cоглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение Работ по реконструкции объекта соглашения, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, до принятия Концедентом решения об изменении условий настоящего Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать Концессионную деятельность. Экономически обоснованные расходы и Недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Концессионной деятельности после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.9, подлежат возмещению Самостоятельной стороной.

Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 8.9, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения на основании решения суда, принятого по требованию Концессионера.

Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности подведомственных бюджетных учреждений по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:
(j) осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту бюджетных учреждений на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных учреждений, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

(k) своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных учреждений;

Концедент и Самостоятельная сторона обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 
           8.17   Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

                       Возврат и обслуживание привлеченных инвестиций концессионера производятся в соответствии с законодательством в области регулирования тарифов 

Порядок возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера

В порядке, предусмотренном Законодательством, Самостоятельная сторона своевременно обеспечивает:

(l) возмещение Недополученных доходов в порядке, предусмотренным Законодательством;

(m) учет экономически обоснованных расходов и Недополученных доходов Концессионера при установлении Тарифов на расчетные периоды регулирования в порядке, предусмотренным Законодательством;

(n) возмещение экономически обоснованных расходов и Недополученных доходов Концессионера в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством.
При возникновении основания для возмещения Недополученных доходов посредством выплаты Концессионеру субсидии за счет средств бюджета Самостоятельной стороны.
Недополученные доходы, Выпадающие доходы и экономически обоснованные расходы:

(o) не возмещенные Самостоятельной стороной на Дату прекращения концессионного соглашения; и (или)
(p) подлежащие учету при установлении Тарифов для Концессионера в расчетных периодах, следующих за Датой прекращения концессионного соглашения, в соответствии с Законодательством;

(q) не учтенные при установлении Тарифов для Концессионера на расчетный период, в котором произошло прекращение Концессионного соглашения, должны быть выплачены Самостоятельной стороной (с учетом положений раздела 6 Приложения 9) в пользу Концессионера в течение 2 (двух) лет с Даты прекращения концессионного соглашения.

Гарантии прав и законных интересов Концессионера
При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

 В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) на производимые и реализуемые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в реконструкцие объекта концессионного соглашения

Переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного соглашения.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования 

Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с реконструкцией объекта соглашения, осуществлением Концессионной деятельности, а также обязательств по иным Договорам по проекту несет Концессионер.

Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером, предусмотрен Приложением 7. 
Финансовое закрытие

В соответствии с условиями Концессионного соглашения Стороны обязуются выполнить Предварительные условия Финансового закрытия.

Концедент обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:

(a) предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для осуществления Концессионной деятельности в соответствии со статьей 6;

(b) согласовать Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 3), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством.
Самостоятельная сторона обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:

(c) утвердить Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 3), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;

(d) установить для Концессионера Тарифы в соответствии с Законодательством;
Концессионер обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:

(e) заключить Договоры аренды земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по реконструкции объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;

(f) предоставить Концеденту Банковскую гарантию в соответствии со статьей 11;
При условии выполнения Концедентом и Самостоятельной стороной обязательств, предусмотренных пунктами 9.4 и 9.5, Концессионер предоставляет Концеденту документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам, предусмотренное пунктом 9.8, в срок не позднее 1 (одного) месяца до предусмотренной Заданием и основными мероприятиями даты начала мероприятий по реконстркции объекта соглашения.
В срок, указанный в пункте 9.7, Концессионер обязан по требованию предоставить Концеденту и Самостоятельной стороне документы, подтверждающие доступ к финансовым ресурсам:

(g) надлежащим образом заверенные копии Соглашений о финансировании; или

(h) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Концессионера иных источников финансирования, позволяющих Концессионеру выполнить его обязательства по реконстркции объекта соглашения в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.

В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Концессионером документов в соответствии с пунктом 9.8 Концессионер, Концедент и Самостоятельная сторона подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязанности по достижению Финансового закрытия.
Концедент и (или) Самостоятельная сторона вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 9.8.

В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера Концедент и Самостоятельная сторона вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения.

В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента и (или) Самостоятельной стороны, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения. 

Бюджетные расходы

Концедент и Самостоятельная сторона могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся Концессионеру по Концессионному соглашению.

Во избежание сомнений, отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения финансовых обязательств Концедента и (или) Самостоятельной стороны, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности, отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает Концедента и Самостоятельную сторону от исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением.

Концессионная плата

Концессионная плата по соглашению составляет 0 рублей.
Валюта платежа и порядок расчетов

Все платежи в связи или в соответствии с Концессионным соглашением производятся в Рублях.

Датой исполнения обязательств считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика, применительно к Концеденту – с соответствующего корреспондентского счета казначейства, применительно к Самостоятельной стороне – с единого счета бюджета, открытого в УФК по Самостоятельной стороне.
10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по реконстркции объекта соглашения, осуществлению Концессионной деятельности, достижению Плановых значений показателей деятельности концессионера, а также иных условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном настоящей статьей 10 Концессионного соглашения.

Концедент сообщает Концессионеру посредством направления письменного уведомления данные о представителях Концедента, уполномоченных осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (далее – «Уполномоченные представители концедента») в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с Концессионным соглашением.

Концессионер не вправе осуществлять допуск к Объекту соглашения, документации, относящейся к Объекту соглашения лиц, не имеющих возможности подтвердить свое соответствие сведениям, указанным в таком уведомлении.

Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:

(a) проводить плановые осмотры Объекта соглашения; 

(b) запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

График проведения плановых осмотров Объекта соглашения подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в квартал.
Предоставление указанной в пункте 10.3(b) информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Законодательством.

Концедент вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером обязательств по соблюдению сроков реконстркции объекта соглашения.

Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности концессионера осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего Года действия соглашения.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, установленного настоящим пунктом Концессионного соглашения, являются недействительными.

При осуществлении контроля Концедент не вправе вмешиваться в осуществление Концессионером хозяйственной деятельности, а также разглашать сведения, ставшие ему известными в результате проверки и отнесенные Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Порядок оформления результатов контроля

Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, Плановым значениям показателей деятельности концессионера акт о результатах контроля должен содержать указание на причины указанных несоответствий.

Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля или отказаться от подписания данного акта и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером экземпляра указанного акта о результатах контроля. 

Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера, указанные в пункте 10.13 и в случае несогласия с заявленными Концессионером возражениями, указать в акте соответствующие доводы. 

В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля в срок, установленный пунктом 10.13, акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания акта в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концессионеру.

Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению указанных нарушений.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

Концессионер обязан предоставлять обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии (далее – «Банковская гарантия»).
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Приложения 10.

Банковская гарантия предоставляется в размере 1 (один) процент от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконстркцию объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия Банковской гарантии.

12. СТРАХОВАНИЕ
Концессионер обязан осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 11.

Бенефициаром (выгодоприобретателем) по Договорам страхования выступает Концессионер, если иное не предусмотрено Законодательством. 

Никакое положение Концессионного соглашения не обязывает Концессионера заключать Договоры страхования в отношении какого-либо риска, который является Нестрахуемым риском, за исключением тех случаев, когда предопределяющей причиной того, что риск является Нестрахуемым риском, являются какие-либо действия или бездействие Концессионера или Лица, относящегося к концессионеру.

Последствия наступления страховых случаев регулируются Приложением 11.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в настоящем Соглашении.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с настоящей статьей 14, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.

Ответственность Концедента и/или Самостоятельной стороны не наступает в соответствии с настоящей статьей 14, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы. 

Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению при наличии вины Концессионера

Штрафные санкции

Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства. 

Самостоятельная сторона обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Самостоятельной стороной денежного обязательства. 

Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства.

Возмещение убытков

Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее - «Возмещаемые убытки»).

Сторона, претендующая на возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых убытков.

Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 14.7, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 14.9, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 14.9, указанные Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение не более чем через 7 (семи) Рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 14.9 и принять решение относительно размера Возмещаемых убытков.

Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых убытков в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться согласно пункту 14.11, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.

15. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В течение Срока любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).

Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, но для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений Государственных органов не требуется, то соглашение об изменений условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений.

В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 15.2, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров.

В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения, реализация Концессионного соглашения стала невозможной вследствие Обстоятельства непреодолимой силы или Особого обстоятельства, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Концессионного соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить Концессионера о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования Концессионера.

В случае, если Концедент не исполнил указанную в пункте 15.6 обязанность, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением Потребителям услуг теплоснабжения  до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 

Убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 15.7, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с Законодательством.
Изменение Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения

Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока концессионного соглашения.

Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока концессионного соглашения:

(a) по соглашению Сторон;

(b) на основании решения суда в случае предъявления Концедентом требования по основанию, предусмотренному пунктом 16.4;

(c) на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 16.7;

(d) в иных случаях, предусмотренных Законодательством. 

Прекращение по соглашению Сторон

Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Самостоятельной стороны
Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

(e) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает Концессионную деятельность, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;

(f) Концессионер использует Объект соглашения по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;

(g) без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;

(h) вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента его вынесения) или решение о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;

(i) принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;

(j) Концессионер необоснованно уклоняется от подписания Договора аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления Концедентом для подписания;

(k) Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) Рабочих дней;

(l) без предварительного письменного согласия Концедента прекращен или существенно изменен любой Договор по проекту, подлежащий обязательному согласованию с Концедентом, когда такое согласование прямо предусмотрено Концессионным соглашением;

(m) возникшая по вине Концессионера невозможность эксплуатации Объекта соглашения в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;

(n) отзыв по вине Концессионера какого-либо Разрешения, необходимого для реконстркции объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности;

(o) неустранение выявленного нарушения при осуществлении Концессионной деятельности в сроки, указанные в Акте проверки;

(p) нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;

(q) расторжение в установленном порядке Договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;

(r) непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии со статьей 11;

(s) неисполнение обязательств по заключению Договоров страхования в течение 3 (трех) месяцев после наступления соответствующей обязанности;

(t) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства и Концессионного соглашения;

(u) получение уведомления Самостоятельной стороны, направленного в соответствии с пунктом 16.5;
(v) Концессионер не исполняет:

судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 
Самостоятельная сторона имеет возможность инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 16.4 Концессионного соглашения, за исключением основания, предусмотренного подпунктом 16.4(q).
Указанные в пункте 16.4 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением, иными Договорами по проекту либо вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к концеденту или Государственных органов.

Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера

Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

(w) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения Договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по Договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков;

(x) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) документов, относящихся к Объекту соглашения предусмотренных статьей 7.

(y) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

предоставление Концессионеру согласования Проектной документации, Договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения; 

предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения;

согласование Инвестиционной программы Концессионера;

подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;

(z) неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;

(aa) вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

(ab) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по реконстркция объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

(ac) повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями Договоров аренды земельных участков и Законодательством;
(ad) неподписание Концедентом дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

(ae) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;

(af) неисполнение Концедентом:

судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента или Самостоятельной стороны по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 

Помимо случаев, указанных в пункте 16.7, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

(ag) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Самостоятельной стороны:

утверждение Инвестиционной программы Концессионера;

выплата возмещения Недополученных доходов;
(ah) неоднократный отказ Самостоятельной стороны  в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;

(ai) вмешательство Самостоятельной стороны или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

(aj) неподписание Самостоятельной стороны дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

(ak) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Самостоятельной стороны обязанности по возмещению Недополученных доходов и (или) экономически обоснованных расходов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

(al) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Органом регулирования обязанности по учету Выпадающих доходов при установлении Тарифов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

(am) неисполнение Самостоятельной стороны :

судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Самостоятельной стороны  по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Самостоятельной стороны по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

Прекращение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы

Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

(an) Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

(ao) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения

Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим Сторонам Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.

Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей стороной, Заявление о прекращении считается отозванным. Если Прекращающая сторона не подтверждает устранение основания прекращения Концессионного соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения. 
Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.

Прекращающая сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – «Альтернативный план устранения нарушений») и только в случае:

(ap) если срок устранения нарушения, предусмотренный в Плане устранения нарушений, превышает 2 (два) месяца; либо

(aq) если реализация Плана устранения нарушений может повлечь нарушение Концессионного соглашения или Законодательства.

В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Альтернативного плана устранения нарушений Виновная сторона должна уведомить Прекращающую сторону и третью Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной стороной.

Если Виновная сторона отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный план устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение должно быть прекращено по истечении 10 (десяти) Рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении Концессионного соглашения на основании обращения любой из Сторон.

Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между такими Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.

В случае возникновения Спора между Сторонами каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по Концессионному соглашению, если только такой случай не предусмотрен Законодательством или Концессионным соглашением.

17. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Выплаты при прекращении Концессионного соглашении в связи с истечением срока его действия

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения и не возмещенные ему на Дату истечения срока концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с Даты истечения срока концессионного соглашения.

Компенсация при прекращении
Если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока концессионного соглашения, Концедент и/или Самостоятельная сторона  выплачивают Концессионеру Компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении 9. 
Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все платежные обязательства Концедента и/или Самостоятельной стороны, которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

18. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты истечения срока концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:

(a) Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения;
(b) оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях реконстркции объекта соглашения и соответствующие Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с п. (e) ниже.

(c) Земельные участки;

(d) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и необходимые для их эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту соглашения;

(e) Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

(f) Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;

(g) документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения;

(h) копии договоров на снабжение Объекта соглашения коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;

(i) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашению               (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).
Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с Даты прекращения концессионного соглашения.

В указанных в пункте 18.2 целях Концессионер обязуется включить во все договоры с третьими лицами в отношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения Эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в пользу Концедента или указанного Концедентом лица при прекращении Концессионного соглашения. 

Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.

На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства (далее – «Требования к передаче»). Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.
В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период выполнения мероприятий по реконстркции объекта соглашения в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионер обязан подготовить и передать Концеденту все документы, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для регистрации права Концедента на объект незавершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Даты прекращения концессионного соглашения или более продолжительного срока, согласованного Концедентом и Концессионером.

В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока концессионного соглашения применяются пункты 18.8 – 18.14.
Не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до Даты истечения срока концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и Иного имущества и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).

В состав Передаточной комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.

Не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней после ее создания Передаточная комиссия должна установить:

(j) степень соответствия Объекта соглашения Требованиям к передаче;

(k) если в Концессионном соглашении не указано иное, порядок передачи, включая, при необходимости, порядок уступки прав и обязанностей по заключенным Концессионером договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг;

(l) состав документов, относящихся к Объекту соглашения и Иному имуществу и подлежащих передаче Концеденту.

В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения  не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения и Иного имущества в соответствии с пунктом 18.10 обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче.

Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения и Иного имущества к передаче Концеденту.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения от Концессионера по акту приема-передачи.

Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 18.13.
19. ДОГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ

Перечень Договоров по проекту

Договорами по проекту являются:

(a) Настоящее Концессионное соглашение;

(b) Договоры аренды земельных участков.

(c) Договоры подряда;

(d) Договоры поставки в отношении товаров, необходимых для реконструкции объекта соглашения;
(e) Договоры страхования.

Договор подряда

Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал обязательства Генеральным подрядчика по предоставлению банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда, либо иного необходимого обеспечения обязательств Генерального подрядчика по Договору подряда. 

В случае осуществления платежа по банковской гарантии Генерального подрядчика в пользу Концессионера в связи с нарушением Генеральным подрядчиком существенных условий Договора подряда в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты такого платежа, Концессионер обязан получить новую банковскую гарантию Генерального подрядчика либо иное обеспечение исполнения обязательств Генерального подрядчика. 

Если иное не согласовано Концедентом, Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал, в том числе, следующие условия:

(f) право Концессионера осуществить перевод прав и обязанностей заказчика по Договору подряда на Концедента или указанное Концедентом третье лицо в случае прекращения Концессионного соглашения;

(g) право Концессионера получать от Генерального подрядчика такие документы, которые позволят Концессионеру исполнять свои обязательства по предоставлению Концеденту и Самостоятельной стороне документации в отношении работ по реконстркции объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением;

(h) прекращение Договора подряда при прекращении Концессионного соглашения, за исключением случая, когда Концедент или указанное Концедентом третье лицо вступили в права заказчика по указанному договору;

(i) обязательства Генерального подрядчика по возмещению убытков Концессионера, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концессионера, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда при нарушении Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда.

20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой Стороной или третьими лицами в целях исполнения или в связи с Концессионным соглашением, включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения Спора, являются конфиденциальной информацией.

Стороны договорились, что любая информация, в том числе указанная в пункте 20.1 Концессионного соглашения, может быть предоставлена Стороной без получения письменного согласия предоставляющей информацию Стороны следующим лицам:

(a) любому Аффилированному лицу Стороны при обязательном получении от такого Аффилированного лица письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

(b) любым внешним консультантам или экспертам, привлеченным такой Стороной или от лица такой Стороны и действующим в таком качестве, после получения от таких консультантов или экспертов письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

(c) любой Финансирующей организации, от которой Сторона желает получить или получает финансирование;

(d) любым лицам, имеющим право в соответствии с Законодательством требовать предоставления конфиденциальной информации.

Концедент вправе по своему усмотрению без получения согласия Концессионера в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в случаях, когда обязанность по опубликованию такой информации предусмотрена Законодательством.

Режим конфиденциальности, предусмотренный настоящей статьей 20 Концессионного соглашения, продолжает действовать в отношении информации, указанной в пункте 20.1, в течение 5 (пяти) лет после прекращения Концессионного соглашения.

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

21.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

21.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

21.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Мордовия. 

22.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

22.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня этого изменения. 

22.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 экземпляра для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр для Самостоятельной стороны и 1 экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия. 

22.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	
	

	Приложение 1 
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения.

	Приложение 2.
	Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

	Приложение 3.
	Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта соглашения

	Приложение 4.
	Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	Приложение 5.
	Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

	Приложение 6
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	Приложение 7. 
	Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию Объекта соглашения

	Приложение 8.
	Форма акта приемки выполненных работ

	Приложение 9.
	Компенсация при прекращении

	Приложения 10.
	Требования к Банковской гарантии

	Приложение 11.
	Страхование

	Приложение 12.
	Форма акта приема-передачи Объекта соглашения


24. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Концедент: Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы»

Адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район, рабочий поселок Чамзинка, улица Терешковой, дом 24 А, помещение 3
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	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия



	__________________/ В.Д. Волков /
М.П.


	___________________/ Игонов И.И. /

М.П.

	Концессионер
	

	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»
	

	_______________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к концессионному соглашению

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

1. Объекты теплоснабжения, подлежащие реконструкции
	№
п/п
	Наименование 
	Адрес 
	Описание объекта 

(источника теплоснабжения потребителя)



	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» 
	431750, РМ, Большеберезниковский   район, село Большие Березники, улица Ленина,   № 56.
	Здание котельной с тремя котлами КСВа-0,63 Гн (м)

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0 С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	2
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Марьяновская средняя общеобразовательная школа»
	431735, РМ, Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.Школьная, д.8.
	Здание котельной с тремя котлами КЧМ-5, 80 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	3
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Шугуровская средняя общеобразовательная школа»
	431741, Республика Мордовии, Большеберезниковский район, с .Шугурово, ул. К.Маркса, д.53
	Блочная котельная с тремя котлами КСМ-12М, 100кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	4
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская общеобразовательная школа»
	431750, РМ, Большеберезниковский муниципальный район, село Большие Березники, ул. Казанская, дом 21
	Блочная котельная с тремя котлами КСМ-12М,100 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	5
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Паракинская основная общеобразовательная школа»
	431742, РМ, Большеберезниковский район, с.Паракино, ул.Московская, 26
	Блочная котельная с двумя котлами ХОПЕР 25-63, 88кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	6
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Починковская основная общеобразовательная школа»
	431756, РМ, Большеберезниковский район, с.Починки, ул.Ленинская, д.6
	Здание котельной с котлами КВа-0,1 и КЧМ-5, 100кВт 

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0 С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	7
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа»
	431740, РМ Большеберезниковский с.РусскиеНайманы, ул. Центральная, д.3
	Блочная котельная с двумя котлами КСМ-12М,100 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	8
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Судосевская основная общеобразовательная школа»
	431730, РМ Большеберезниковский с.Судосево, ул. Школьная, д.4
	Здание котельной с тремя котлами Ква-0,1 «Прометей», 

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	9
	МФЦ
	431743,Республика Мордовия, Большеберезниковский район, Б.Березники
	Котельная КСМ-12М, 100кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –80С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеберезниковский детский сад «Колосок
	431750, РМ Большеберезниковский муниципальный район, с.Большие Березники ул.Ленина д.74
	Здание котельной с  котлами КСМ-12М, КВа-0,1, 100кВт

Объект подлежит реконструкции

Мощность котельной- Гкал/ч

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Большеберезниковский детский сад «Теремок»
	431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Большие Березники, ул.К.Маркса, д.21
	Здание котельной с котлами КВа-0,1КСМ-12М,100кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	12
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Марьяновский детский сад «Солнышко»
	431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Марьяновка, ул.Горького, д.20
	Здание котельной с двумя котлами Хопер-50КЧМ-5, 48,6кВт и 40кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	13


	Здание МБУ ДО "Большебрезниковская ДШИ"
	Большеберезниковский район,
с.Большие Березники,ул.Ленина, 2
	Здание котельной с двумя котлами ХОПЕР 25-63,74кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	14


	Здание МБУК "КДЦ Большеберезниковского муниципального района", 


	Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Ленина,72


	Здание котельной с четырьмя котлами ХОПЕР 100, 100 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	15
	Здание сельского клуба п. Присурский,



	Большеберезниковский район,
п. Присурский, ул. Новосельская 21а.


	Котельная с котлом Конкорд-КГВ 30, 30 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное

	16
	Здание сельского клуба с. Старые Найманы


	Большеберезниковский район,
с.Старые Найманы, ул.О.Николаева, 68
	Здание котельной с двумя котлами ХОПЕР 50-25, 75 кВт

Объект подлежит реконструкции

Температурный график 0С –100С

Вид основного/резервного топлива – газ

Техническое состояние – работоспособное


	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия



	__________________/ В.Д. Волков /
М.П.


	___________________/ Игонов И.И. /

М.П.

	Концессионер
	

	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»
	

	_______________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к концессионному соглашению

Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м.
	Адрес
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Размер арендной платы в год, руб.
	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности

	13:04:0101001:3838
	1860
	431750, РМ, Большеберезниковский   район, село Большие Березники, улица Ленина,   № 56.
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения многофункциональной площадки
	8313
	13-13-06/010/2012-170 от 17.02.2012

	13:04:0106001:1232
	14791
	431735, РМ, Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.Школьная, д.8.
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения школы
	29863
	13-13/006-13/007/005/2015-227/1 от 10.02.2015

	13:04:0316001:212
	17100
	431741, Республика Мордовии, Большеберезниковский район, с .Шугурово, ул. К.Маркса, д.53
	Земли населенных

пунктов
	Для объектов общественно-делового значения
	29213
	13-13-09/019/2014-171 от 15.04.2014

	13:04:0101001:1072
	11633
	431750, РМ, Большеберезниковский муниципальный район, село Большие Березники, ул. Казанская, дом 21
	Земли населенных пунктов
	Для размещения школы
	51992
	13-13-06/048/2012-058 от 11.08.2012

	13:04:0307001:28
	4776
	431742, РМ, Большеберезниковский район, с.Паракино, ул.Московская, 26
	Земли населенных пунктов
	Для объектов общественно-делового значения
	6285,6
	13-13-09/028/2014-127 от 24.06.2014

	13:04:0209001:25
	12000
	431756, РМ, Большеберезниковский район, с.Починки, ул.Ленинская, д.6
	Земли населенных пунктов
	Для объектов общественно-делового значения
	20952
	13-13-006-13/007/037/2015-176/1 от 14.05.2015

	13:04:0311001:1019
	16427
	431740, РМ Большеберезниковский с.РусскиеНайманы, ул. Центральная, д.34
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения школы
	30911
	13-13/006-13/007/030/2015-146/1 от 24.03.2015

	13:04:0113001:1346
	5900
	431730, РМ Большеберезниковский с.Судосево, ул. Школьная, д.4
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения школы
	9759
	13:04:0113001:1346-13/006/2017-1 от 20.03.2017

	13:04:0101001:1091
	2436
	431743,Республика Мордовия, Большеберезниковский район, Б.Березники
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения административных зданий
	10887,4
	13:04:0101001:1091-13/006/2017-2 от 17.02.2017

	13:04:0101001:7199
	5058
	431750, РМ Большеберезниковский муниципальный район, с.Большие Березники ул.Ленина д.74
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения детского сада
	22606
	13-13-09/008/2014-013 от 21.01.2014

	13:04:0101001:2605
	5804
	431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Большие Березники, ул.К.Маркса, д.21
	Земли населенных пунктов
	Для размещения детского сада
	25940
	13-13-09/044/2013-170 от 08.10.2013

	13:04:0106001:412
	4842
	431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Марьяновка, ул.Горького, д.20
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения детского сада
	9776
	13-13-09/028/2014-063 от 06.06.2014

	13:04:0101001:734
	2536
	Большеберезниковский район,
с.Большие Березники,ул.Ленина, 2
	Земли населенных пунктов
	Для размещения детской школы искусств
	11334
	13-13-06/007/2011-139 от 11.02.2011

	13:04:0101001:729
	5277
	Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Ленина,72


	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов культуры
	23585
	13-13-06/103/2010-053 от 09.12.2010

	13:04:0101004:314
	3023
	Большеберезниковский район,
п. Присурский, ул. Новосельская 21а.


	Земли населенных пунктов
	Для общественно-деловых целей
	4852
	На стадии регистрации

	На стадии формирования
	1000
	Большеберезниковский район,
с.Старые Найманы, ул.О.Николаева, 68
	Земли населенных пунктов
	
	
	

	13:04:0101001:3838
	1860
	431750, РМ, Большеберезниковский   район, село Большие Березники, улица Ленина,   № 56.
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения многофункциональной площадки
	8313
	13-13-06/010/2012-170 от 17.02.2012

	13:04:0106001:1232
	14791
	431735, РМ, Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.Школьная, д.8.
	Земли населенных

пунктов
	Для размещения школы
	29863
	13-13/006-13/007/005/2015-227/1 от 10.02.2015


Примечание:

До даты заключения Договоров аренды земельных участков в отношении вышеуказанных Земельных участков, Концедент обязан поставить Земельные участки на кадастровый учет, при необходимости изменить категорию земель на земли населенных пунктов, изменить разрешенное использование на необходимое для Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности, а также зарегистрировать право собственности Концедента на указанные Земельные участки. 
	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /
М.П.


	___________________/ Игонов И.И. /

М.П.
	_______________/ С.Ю. Бардов/

М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к концессионному соглашению 

Задание и основные мероприятия по Созданию Объекта соглашения
1. В рамках концессионного соглашения Концессионер обязан выполнить работы по реконструкции Объектов соглашения в Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания
	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа

 431750, РМ, Большеберезниковский   район, село Большие Березники, улица Ленина,   № 56
	шт.
	1
	Замена трех котлов на КВА – 0,5. Замена электрооборудования, Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы.

1 525 тыс. руб. 


	До 01.10.2018 г.

	2
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Марьяновская средняя общеобразовательная школа»

 431735, РМ, Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.Школьная, д.8.
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1, Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 525 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	3
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» 

431741, Республика Мордовии, Большеберезниковский район, с .Шугурово, ул. К.Маркса, д.53
	шт.
	1
	Замена трех котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.

1 525 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	4
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская общеобразовательная школа».

431750, РМ, Большеберезниковский муниципальный район, село Большие Березники, ул. Казанская, дом 21Березники, ул. Казанская, дом 21
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1 и КВА 0,25 Замена полов в котельной, замена двух дымовых труб, замена кровли. Замена электрооборудования, установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	5
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Паракинская основная общеобразовательная школа»

431742, РМ, Большеберезниковский район, с.Паракино, ул.Московская, 26
	шт.
	1
	Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.


	До 01.10.2020

	6
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Починковская основная общеобразовательная школа»

431756, РМ, Большеберезниковский район, с.Починки, ул.Ленинская, д.6
	шт.
	1
	Замена двух котлов на  КВА-0,1 Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	7
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» 

431740, РМ Большеберезниковский с.РусскиеНайманы, ул. Центральная, д.3
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. 1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	8
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Судосевская основная общеобразовательная школа»

431730, РМ Большеберезниковский с.Судосево, ул. Школьная, д.4
	шт.
	1
	Замена трех котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.

1 525 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеберезниковский детский сад «Колосок»

431750, РМ Большеберезниковский муниципальный район, с.Большие Березники ул.Ленина д.74
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. Замена дымовых труб.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Большеберезниковский детский сад «Теремок»

431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Большие Березники, ул.К.Маркса, д.21
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. Замена дымовых труб.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	11
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Марьяновский детский сад «Солнышко»

431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Марьяновка, ул.Горького, д.20
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	12
	МФЦ
	шт.
	1
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 525 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	13
	Здание МБУ ДО "Большеберезниковская ДШИ",
с. Большие Березники,ул.Ленина, 2




	шт
	1
	Замена котла, насосной группы, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. Подпитки.

774  тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	14
	Здание МБУК "КДЦ Большеберезниковского муниципального района", с. Большие Березники, ул. Ленина, 72


	шт
	
	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки.

1 525 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.

	15


	Здание сельского клуба с. Старые Найманы, с. Старые Найманы, ул.О.Николаева, 6
	шт
	1
	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки. 

1 204 тыс. руб. 


	До 01.10.2018 г.

	16
	Здание сельского клуба п. Присурский, п. Присурский, ул. Новосельская 21а.


	
	
	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки.

1 204 тыс. руб.


	До 01.10.2018 г.


	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	_________________/ В.Д. Волков /
М.П.


	_______/ Игонов И.И/
М.П.
	___________/ С.Ю. Бардов/

М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к концессионному соглашению 

	Годы
	Плановые значения показателей деятельности концессионера:

	
	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, не более кг.ут/Гкал:
	- норматив удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии, не более кВт*ч/Гкал:

	1
	2
	3

	2017 год
	169,61
	10,00

	2018 год
	169,61
	10,00

	2019 год
	169,61
	10,00

	2020 год
	169,61
	10,00

	2021 год
	169,61
	10,00

	2022 год
	169,61
	10,00

	2023 год
	169,61
	10,00

	2024 год
	169,61
	10,00

	2025 год
	169,61
	10,00

	2026 год
	169,61
	10,00

	2027 год
	169,61
	10,00

	2028 год
	169,61
	10,00

	2029 год
	169,61
	10,00

	2030 год
	169,61
	10,00

	2031 год
	169,61
	10,00

	2032 год
	169,61
	10,00

	2033 год
	169,61
	10,00

	2034 год
	169,61
	10,00

	2035 год
	169,61
	10,00

	2036 год
	169,61
	10,00

	2037 год
	169,61
	10,00


	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	_________________/ В.Д. Волков /
М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к концессионному соглашению 

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения

	Год действия соглашения
	Необходимая валовая выручка (без НДС)

	2017 год
	=ОР2017+НР2017+РЭ2017+П2017+РПП2017

	2018 год
	=ОРск2018+НРск2018+РЭск2018+Пск2018+РПП2018

	2019 год
	=ОРск2019+НРск2019+РЭск2019+Пск2019+РПП2019+∆НВВк2017х(1+ИПЦ2018)х(1+ИПЦ2019)+ 

+∆КИП2019-∆КНК2019+∆КЭЭ2019

	2020 год
	=ОР2020+НР2020+РЭ2020+П2020+РПП2020+∆НВВк2018х(1+ИПЦ2019)х(1+ИПЦ2020)+ 

+∆КИП2020-∆КНК2020+∆КЭЭ2020

	2021 год
	=ОРск2021+НРск2021+РЭск2021+Пск2021+РПП2021+∆НВВк2019х(1+ИПЦ2020)х(1+ИПЦ2021)+ 

+∆КИП2021-∆КНК2021+∆КЭЭ2021

	2022 год
	=ОРск2022+НРск2022+РЭск2022+Пск2022+РПП2022+∆НВВк2020х(1+ИПЦ2021)х(1+ИПЦ2022)+ 

+∆КИП2022-∆КНК2022+∆КЭЭ2022

	2023 год
	=ОРск2023+НРск2023+РЭск2023+Пск2023+РПП2023+∆НВВк2021х(1+ИПЦ2022)х(1+ИПЦ2023)+ 

+∆КИП2023-∆КНК2023+∆КЭЭ2023

	2024 год
	=ОРск2024+НРск2024+РЭск2024+Пск2024+РПП2024+∆НВВк2022х(1+ИПЦ2023)х(1+ИПЦ2024)+ 

+∆КИП2024-∆КНК2024+∆КЭЭ2024

	2025 год
	=ОР2025+НР2025+РЭ2025+П2025+РПП2025+∆НВВк2023х(1+ИПЦ2024)х(1+ИПЦ2025)+ 

+∆КИП2025-∆КНК2025+∆КЭЭ2025

	2026 год
	=ОРск2026+НРск2026+РЭск2026+Пск2026+РПП2026+∆НВВк2024х(1+ИПЦ2025)х(1+ИПЦ2026)+

 +∆КИП2026-∆КНК2026+∆КЭЭ2026

	2027 год
	=ОРск2027+НРск2027+РЭск2027+Пск2027+РПП2027+∆НВВк2025х(1+ИПЦ2026)х(1+ИПЦ2027)+

 +∆КИП2027-∆КНК2027+∆КЭЭ2027

	2028 год
	=ОРск2028+НРск2028+РЭск2028+Пск2028+РПП2028+∆НВВк2026х(1+ИПЦ2027)х(1+ИПЦ2028)+ 

+∆КИП2028-∆КНК2028+∆КЭЭ2028

	2029 год
	=ОРск2029+НРск2029+РЭск2029+Пск2029+РПП2029+∆НВВк2027х(1+ИПЦ2028)х(1+ИПЦ2029)+ 

+∆КИП2029-∆КНК2029+∆КЭЭ2029

	2030 год
	=ОР2030+НР2030+РЭ2030+П2030+РПП2030+∆НВВк2028х(1+ИПЦ2029)х(1+ИПЦ2030)+ 

+∆КИП2030-∆КНК2030+∆КЭЭ2030

	2031 год
	=ОРск2031+НРск2031+РЭск2031+Пск2031+РПП2031+∆НВВк2029х(1+ИПЦ2030)х(1+ИПЦ2031)+ 

+∆КИП2031-∆КНК2031+∆КЭЭ2031

	2032 год
	=ОРск2032+НРск2032+РЭск2032+Пск2032+РПП2032+∆НВВк2030х(1+ИПЦ2031)х(1+ИПЦ2032)+ 

+∆КИП2032-∆КНК2032+∆КЭЭ2032

	2033 год
	=ОРск2033+НРск2033+РЭск2033+Пск2033+РПП2033+∆НВВк2031х(1+ИПЦ2032)х(1+ИПЦ2033)+ 

+∆КИП2033-∆КНК2033+∆КЭЭ2033

	2034 год
	=ОРск2034+НРск2034+РЭск2034+Пск2034+РПП2034+∆НВВк2032х(1+ИПЦ2033)х(1+ИПЦ2034)+ 

+∆КИП2034-∆КНК2034+∆КЭЭ2034

	2035 год
	=ОР2035+НР2035+РЭ2035+П2035+РПП2035+∆НВВк2033х(1+ИПЦ2034)х(1+ИПЦ2035)+ 

+∆КИП2035-∆КНК2035+∆КЭЭ2035

	2036 год
	=ОРск2036+НРск2036+РЭск2036+Пск2036+РПП2036+∆НВВк2034х(1+ИПЦ2035)х(1+ИПЦ2036)+ 

+∆КИП2036-∆КНК2036+∆КЭЭ2036

	2037 год
	=ОРск2037+НРск2037+РЭск2037+Пск2037+РПП2037+∆НВВк2035х(1+ИПЦ2036)х(1+ИПЦ2037)+ 

+∆КИП2037-∆КНК2037+∆КЭЭ2037

	2038 год
	=ОРск2038+НРск2038+РЭск2038+Пск2038+РПП2038+∆НВВк2036х(1+ИПЦ2037)х(1+ИПЦ2038)+ 

+∆КИП2038-∆КНК2038+∆КЭЭ2038

	2039 год
	=ОРск2039+НРск2039+РЭск2039+Пск2039+РПП2039+∆НВВк2037х(1+ИПЦ2038)х(1+ИПЦ2039)+ 

+∆КИП2039-∆КНК2039+∆КЭЭ2039

	2040 год
	=ОР2040+НР2040+РЭ2040+П2040+РПП2040+∆НВВк2038х(1+ИПЦ2039)х(1+ИПЦ2040)+ 

+∆КИП2040-∆КНК2040+∆КЭЭ2040

	2041 год
	=ОРск2041+НРск2041+РЭск2041+Пск2041+РПП2041+∆НВВк2039х(1+ИПЦ2040)х(1+ИПЦ2041)+

+∆КИП2041-∆КНК2041+∆КЭЭ2041

	2042 год
	=ОРск2042+НРск2042+РЭск2042+Пск2042+РПП2042+∆НВВк2040х(1+ИПЦ2041)х(1+ИПЦ2042)+ 

+∆КИП2042-∆КНК2042+∆КЭЭ2042

	2043 год
	=ОРск2043+НРск2043+РЭск2043+Пск2043+РПП2043+∆НВВк2041х(1+ИПЦ2042)х(1+ИПЦ2043)+ 

+∆КИП2043-∆КНК2043+∆КЭЭ2043

	2044 год
	=ОРск2044+НРск2044+РЭск2044+Пск2044+РПП2044+∆НВВк2042х(1+ИПЦ2043)х(1+ИПЦ2044)+ 

+∆КИП2044-∆КНК2044+∆КЭЭ2044

	2045 год
	=ОР2045+НР2045+РЭ2045+П2045+РПП2045+∆НВВк2043х(1+ИПЦ2044)х(1+ИПЦ2045)+ 

+∆КИП2045-∆КНК2045+∆КЭЭ2045

	2046 год
	=ОРск2046+НРск2046+РЭск2046+Пск2046+РПП2046+∆НВВк2044х(1+ИПЦ2045)х(1+ИПЦ2046)+ 

+∆КИП2046-∆КНК2046+∆КЭЭ2046

	ОРi - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования, тыс. руб.;



	НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, тыс. руб.;

	РЭi – расходы на  приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в i-м году, тыс. руб.;

	Пi - прибыль, определяемая на i-й год, тыс. руб.;



	РППi – расчетная предпринимательская прибыль в i-м году, тыс. руб.;



	ОРскi - скорректированные операционные расходы в i-м году, определяемые в целях 

корректировки долгосрочного тарифа с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, тыс. руб.

	НПскi - скорректированные неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа, тыс. руб.;

	РЭскi - скорректированные расходы на  приобретение   энергетических   ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, тыс. руб.;

	Пскi - скорректированная прибыль в i-м году, определяемая в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, тыс. руб.; 

	∆НВВкi-2 - размер корректировки необходимой валовой выручки в i-м году, рассчитываемый в (i-1)-м году на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов в (i-2)-м году, тыс. руб.;

	ИПЦi-1, ИПЦi - индексы потребительских цен, определенные на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации соответственно на (i-1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных тарифов;



	∆КИПi - корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, определяемая на i-й год, тыс. руб.;

	∆КНКI - корректировка необходимой валовой выручки с учетом надежности и качества реализуемых товаров  (оказываемых услуг), определяемая на i-й год, тыс. руб.;

	∆КЭЭi - корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, осуществляемая на i-й год, тыс. рублей.

	В случае вступления в законную силу решений об изменении Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э, необходимая валовая выручка Концессионера рассчитывается с учетом вносимых изменений.

	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	_________________/ В.Д. Волков /
М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к концессионному соглашению 
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
	Год

	Индекс эффективности операционных расходов
	Базовый уровень операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	
	%
	тыс. руб. 
(без НДС)
	%
	кг у. т. / Гкал

	2017 год
	1,00
	2188,03
	2,25
	169,61

	2018 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2019 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2020 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2021 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2022 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2023 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2024 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2025 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2026 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2027 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2028 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2029 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2030 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2031 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2032 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2033 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2034 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2035 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2036 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	2037 год
	1,00
	
	2,25
	169,61

	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к концессионному соглашению 

Предельный размер расходов Концессионера на Создание объекта соглашения

	               Год действия концессионного соглашения
	2018

	Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб.)
	19556 тыс.руб.


	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к концессионному соглашению 

Форма акта приемки выполненных работ 

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с.Б.Березники                                                                                    «____» ____________2017 г.                                                                                                                             

Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, от имени которой выступает Игонов Иван Иванович  в лице главы района, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», действующее с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы», в лице генерального директора Бардова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:
1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от «____» ____________2017 г Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию объекта соглашения: 
	№
	Наименование
	Наименование работ и стоимость

	1
	2
	5

	1
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа

 431750, РМ, Большеберезниковский   район, село Большие Березники, улица Ленина,   № 56
	Замена трех котлов на КВА – 0,5. Замена электрооборудования, Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы.

1 525 тыс. руб. 

	2
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Марьяновская средняя общеобразовательная школа»

 431735, РМ, Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.Школьная, д.8.
	Замена двух котлов на КВА – 0,1, Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 525 тыс. руб.

	3
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» 

431741, Республика Мордовии, Большеберезниковский район, с .Шугурово, ул. К.Маркса, д.53
	Замена трех котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.

1 525 тыс. руб.

	4
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская общеобразовательная школа».

431750, РМ, Большеберезниковский муниципальный район, село Большие Березники, ул. Казанская, дом 21Березники, ул. Казанская, дом 21
	Замена двух котлов на КВА – 0,1 и КВА 0,25 Замена полов в котельной, замена двух дымовых труб, замена кровли. Замена электрооборудования, установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы.

1 204 тыс. руб.

	5
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Паракинская основная общеобразовательная школа»

431742, РМ, Большеберезниковский район, с.Паракино, ул.Московская, 26
	Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.

	6
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Починковская основная общеобразовательная школа»

431756, РМ, Большеберезниковский район, с.Починки, ул.Ленинская, д.6
	Замена двух котлов на  КВА-0,1 Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 204 тыс. руб.

	7
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» 

431740, РМ Большеберезниковский с.РусскиеНайманы, ул. Центральная, д.3
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. 1 204 тыс. руб.

	8
	Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Судосевская основная общеобразовательная школа»

431730, РМ Большеберезниковский с.Судосево, ул. Школьная, д.4
	Замена трех котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования.

1 525 тыс. руб.

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеберезниковский детский сад «Колосок»

431750, РМ Большеберезниковский муниципальный район, с.Большие Березники ул.Ленина д.74
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. Замена дымовых труб.

1 204 тыс. руб.

	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Большеберезниковский детский сад «Теремок»

431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Большие Березники, ул.К.Маркса, д.21
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы. Замена дымовых труб.

1 204 тыс. руб.

	11
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Марьяновский детский сад «Солнышко»

431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Марьяновка, ул.Горького, д.20
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 204 тыс. руб.

	12
	МФЦ
	Замена двух котлов на КВА – 0,1. Установка системы ХВО, системы автоматической подпитки и мембранных расширителей.  Установка диспетчеризации GSM. Перевод котельной в автоматический режим работы. Замена электрооборудования. Замена насосной группы.

1 525 тыс. руб.

	13
	Здание МБУ ДО "Большеберезниковская ДШИ",
с. Большие Березники,ул.Ленина, 2




	Замена котла, насосной группы, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. Подпитки.

774  тыс. руб.

	14
	Здание МБУК "КДЦ Большеберезниковского муниципального района", с. Большие Березники, ул. Ленина, 72


	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки.

1 525 тыс. руб.

	15


	Здание сельского клуба с. Старые Найманы, с. Старые Найманы, ул.О.Николаева, 6
	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки. 

1 204 тыс. руб. 

	16
	Здание сельского клуба п. Присурский, п. Присурский, ул. Новосельская 21а.


	Замена двух колов, насосов, установка ХВО, автоматики, диспетчеризации. Замена дымовых труб, электрики, авт. подпитки.

1 204 тыс. руб.


2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концендент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
         Концедент:                                                                       Концессионер:

	Глава Большеберезниковского муниципального района РМ
___________________И.И. Игонов
                      
	       Генеральный директор

       ООО «ИнКомСистемы»
       ____________С.Ю. Бардов


	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к концессионному соглашению 

Компенсация при прекращении
1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение № 9 (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении. 

1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением является:

(i) порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 Статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
(ii) порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 1 Статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.3. В случаях, когда прекращение Концессионного соглашения происходит путем его досрочного расторжения, Приложение определяет порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 Части 1 Статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.4. Основания для выплаты Компенсации при прекращении опредеяются Концессионным соглашением.

1.5. В состав Компенсации при прекращении в зависимости от основания прекращения могут включаться следующие суммы:

1.5.1. Сумма возмещаемых собственных инвестиций;

1.5.2. Сумма возмещения инвесторам;

1.5.3. Расходы на прекращение, указанные в пункте 5.3 настоящего Приложения.

1.6. Концедент и Самостоятельная сторона не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Самостоятельная сторона в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.

1.7. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.
1.8. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни какие-либо ее части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

1.9. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Компенсации при прекращении, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость, будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.
2. Размер Компенсации при прекращении
2.1. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концессионеру (пункты 16.4 - 16.5 Концессионного соглашения), Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере

 сумм, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Приложения.
2.2. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 16.9 Концессионного соглашения, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере, равном сумме платежей, предусмотренных в пунктах 1.5.1 и 1.5.2. настоящего Приложения, Расходов на прекращение, указанных в пункте 5.3.1 настоящего Приложения, а также 50% (пятьдесят процентов) Расходов на прекращение, указанных в пунктах 5.3.2–5.3.5 настоящего Приложения.
2.3. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концеденту и (или) Самостоятельная сторона (пункты 16.7 и 16.8 Концессионного соглашения), а также иным основаниям, указанным в пунктах 16.9-16.20 Концессионного соглашения, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, указанных в пунктах 1.5.2 и 1.5.3 настоящего Приложения.

2.4. В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 16.3 Концессионного соглашения, сумма Компенсации при прекращении определяется соглашением Сторон о прекращении Концессионного соглашения. В случае прекращения Концессионного соглашения по истечении его срока, Концессионеру выплачивается Компенсация при прекращении в размере сумм, указанных в пункте 1.5.2 Приложения.

3. Выплачивающее лицо

3.1. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 16.3 - 16.4, 16.7 - 16.9 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.

3.2. В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 16.5, 16.8 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Самостоятельная сторона.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по выплате Компенсации при прекращении в сроки, указанные в пункте 4.7 настоящего Приложения, выплату Компенсации при прекращении в оставшейся части осуществляет Самостоятельная сторона в сроки, предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Приложения.

3.4. Концессионер осуществляет согласование расчета суммы Компенсации при прекращении с тем лицом, которое в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Приложения должно осуществлять выплату Компенсации при прекращении (далее по тексту – «Выплачивающее лицо»). 
4. Процедура расчета и выплаты суммы Компенсации при прекращении
4.1. Части Суммы Компенсации при прекращении, предусмотренные пунктами 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:

4.1.1. в части Собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности;

4.1.2. в части Собственных инвестиций в форме Акционерных займов – на основе соглашений о предоставлении Акционерных займов.

4.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту и Самостоятельной стороне расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

(a) одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

(b) в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.

4.3. Выплачивающее лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 4.2 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.
4.4. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Выплачивающее лицо вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.

4.5. Если Выплачивающее лицо не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с подпунктом 4.3 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров (статья 21 Концессионного соглашения).

4.6. Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Выплачивающим лицом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

(c) дата вступления в законную силу решения Арбитража о досрочном расторжении Концессионного соглашения;

(d) дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;

(e) дата согласования Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения споров.

4.7. В случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Приложения, Компенсация при прекращении должна быть выплачена Самостоятельной стороной в течение 2 (двух) лет с даты истечения периода, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Приложения. 

4.8. Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных. 

4.9. С Даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении, подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:

4.9.1. в течение периода, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Приложения (включительно) - по ключевой ставке Банка России плюс 2 (Два) процента годовых;

4.9.2. в течение периода, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Приложения (включительно) – по ключевой ставке Банка России плюс 4 (Четыре) процента годовых; 

4.9.3. по истечении периодов, предусмотренных пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс 8 (Восемь) процентов годовых;

4.10. Платежи, осуществляемые Выплачивающим лицом в качестве Компенсации при прекращении, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей Компенсации при прекращении в следующем порядке очередности (если применимо):

(i) В первую очередь – в счет Суммы возмещаемых собственных инвестиций или Суммы возмещения инвесторам (в зависимости от того, что применимо);

(ii) Во вторую очередь – в счет Расходов на прекращение, указанных в пункте 5.3 настоящего Приложения (с учетом положений пунктом 3.1 и 3.2 Приложения).

5. Формулы расчета отдельных сумм в составе Компенсации при прекращении
5.1. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещаемых собственных инвестиций, указанная в пункте 1.5.1 Приложения, рассчитывается по следующей формуле:
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 - Сумма возмещаемых собственных инвестиций в году “k”, которая вычисляется как:
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где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Федеральной службой государственной статистики.
ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:
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где:

УКi – фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов. 
5.2. В целях расчета суммы Компенсации при прекращении, Сумма возмещения инвесторам, указанная в пункте 1.5.2 Приложения, рассчитывается по следующей формуле:
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 - Сумма возмещения инвесторам в году “k”, которая вычисляется как:
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где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики;
КДВИplan – плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения инвесторам Концессионера, признаваемая Сторонами равной [● % (● процентов)] годовых;
ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным Собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:
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где:

УКi – фактические Собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические Собственные инвестиции в форме Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером Инвесторам в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении Акционерных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

5.3. Расходы на прекращение, указанные пункте 1.5.3 Приложения, могут включать:

5.3.1. расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению, выполненных (поставленных), но не оплаченных на Дату прекращения концессионного соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору или предельный размер расходов на Создание объекта соглашения;

5.3.2. любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие уплате третьим лицам в связи с досрочным прекращением договоров с такими третьими лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
5.3.3. Расходы на демобилизацию;

5.3.4. выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут уплачены Концессионером в связи с Досрочным прекращением концессионного соглашения;

5.3.5. Расходы на консервацию Объекта соглашения, за исключением случая, когда по соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта соглашения возложены на Концедента;
при условии, что указанные в подпунктах 5.3.1. –5.3.5 настоящего пункта 5.3 Приложения виды расходов: 

(i) были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных Договоров по проекту; и 

(ii) имеют необходимое документальное подтверждение; и 

(iii) соответствуют рыночной конъюнктуре цен на Дату прекращения концессионного соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 5.3.2 –5.3.5 настоящего пункта 5.3 Приложения); и 
(iv) Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и 
(v) сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 5.3.2 –5.3.5 настоящего Приложения, не превышает 5% (Пять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание объекта соглашения.
6. Соотношение Компенсации при прекращении и обязательств по возмещению Концессионеру фактически понесенных расходов, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством в сфере теплоснабжения

6.1. В отношении обязательств по возмещению Концессионеру фактически понесенных расходов, не возмещенных ему на момент прекращения действия Концессионного соглашения, Компенсация при прекращении уменьшает соответствующие обязательства в размере фактически выплаченных сумм Компенсации при прекращении.
6.2. В любом случае, размер Компенсации при прекращении не может превышать фактически понесенных расходов Концессионера на Создание объекта соглашения, определяемых исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на Дату прекращения концессионного соглашения.

6.3. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Создание объекта соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

6.3.1. Фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по созданию и Созданию объекта соглашения в соответствии с Инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

6.3.2. Фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для Создания объекта соглашения, при условии, что:

6.3.2.1. указанное оборудование передается Концеденту в соответствии с пунктом 18.1(b) Концессионного соглашения; и

6.3.2.2. указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом 18.1(e) Концессионного соглашения (с учетом доставки);
6.3.2.3. указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.
6.3.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и/или экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом 18.1(e) Концессионного соглашения; 

6.4. В состав фактических понесенных расходов Концессионера, не связанных с расходами на Создание объекта соглашения, но подлежащих возмещению Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения в соответствии с Законодательством, включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

6.4.1. Расходы на осуществление деятельности с использованием Объекта соглашения, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;

6.4.2. Расходы на обслуживание задолженности по Соглашению о финансировании и по Акционерным займам, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;
6.4.3. Иные расходы Концессионера, которые в соответствии с Законодательством должны быть ему возмещены на Дату прекращения концессионного соглашения.
6.5. Указанные в пунктах 6.3 и 6.4 Приложения фактические расходы могут подтверждаться следующими документами:

6.5.1. Актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и/или оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и/или поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;
6.5.2. Сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 6.3.2.3 Приложения выше;
6.5.3. Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов.
6.6. В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения расходов на Создание объекта соглашения включаются:

6.6.1. суммы амортизации в отношении созданного или реконструированного Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей дате обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения в соответствии с разделом 16 Концессионного соглашения либо Дате прекращения концессионного соглашения (какая из дат наступает ранее), рассчитываемой на основе отчетов о Смете расходов за прошедший год, утвержденных Органом регулирования;
6.6.2. части суммы амортизации в отношении созданного и (или) реконструированного Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа на текущий год, пропорционально уменьшенной с учетом неотработанного в текущем году периода (периода с даты, следующей за датой обращения соответствующей стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Концессионного соглашения в соответствии с разделом 21 Концессионного соглашения либо Датой прекращения (какая из дат наступает ранее) и рассчитываемой на основе Сметы расходов на соответствующий год, утверждённой Органом регулирования перед началом такого года.
6.7. Во избежание сомнений, суммы, предусмотренные пунктом 4.10 Приложения, не включаются в состав Компенсации при прекращении, не засчитываются в составе расходов, рассчитываются на основе невыплаченной Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении и определяются длительностью периода с Даты прекращения по дату фактической выплаты соответствующей суммы Компенсации при прекращении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к концессионному соглашению 

Требования к Банковской гарантии

	1. 
	Вид Банковской гарантии
	Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия

	2. 
	Требования к гаранту
	Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций:

· международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;

· международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;

· государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

· российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям:

· наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;

· период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

· наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

· размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей.

	3. 
	Срок, на который выдается Банковская гарантия
	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения с учётом корректировки суммы Банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на Создание объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия Банковской гарантии.

	4. 
	Срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от Концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом Концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.

Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:

· требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской гарантии:

· требование и/или приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия Банковской гарантии:

· какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным;

· обстоятельство, на случай возникновения которого выдана Банковская гарантия, не возникло;

· обязательство Концессионера, в обеспечение которого предоставлена Банковская гарантия, недействительно;

· исполнение по основному обязательству Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо возражений.

	5. 
	Перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии концедент представляет гаранту: 

a) Концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил;
b) документы, подтверждающие исполнение Концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, не исполнены или исполнены не в полном объёме;
c) документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению;
d) документы, подтверждающие исполнение обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств полностью либо частично);
e) расчёт штрафных санкций/неустоек, подлежащих взысканию с Концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);

f) оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии;
g) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту.


	6. 
	Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными
	Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается:
a) уплатой Концеденту суммы гарантии;
b) окончанием срока гарантии, на который она выдана;
c) вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии;
d) по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства;
При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия.
e) вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту.


	7. 
	Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией


	Исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

	8. 
	Место рассмотрения споров по банковской гарантии
	Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством.

	ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава 
Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к концессионному соглашению 
Страхование
Общие положения

1. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями Законодательства на условиях настоящего Приложения.

2. Копии заключенных Договоров страхования и документов об оплате страховых премий представляются Концеденту в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента заключения Договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.

3. Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, которые соответствуют следующим требованиям:

(a) наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(b) превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования;

(c) период ее деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

(d) наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

4. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех страховых выплатах на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) Рублей по любому Договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по которому была получена страховая выплата. 
5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению страховой выплаты на сумму свыше (100 000 сто тысяч) Рублей по любому Договору страхования в установленные Договором страхования сроки Концессионер обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об отказе в страховой выплате с приложением его копии. 
6. Концессионер является выгодоприобретателем по всем Договорам страхования за исключением страхования гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам.

7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по Договору страхования, по следующему назначанию:

(a) при страховании Объекта соглашения: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объекта соглашения;
(b) при страховании строительно-монтажных работ: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества таким образом, чтобы по завершению работ объект строительно-монтажных работ соответствовал строительным и эксплуатационным требованиям, Проектной документации, условиям Концессионного соглашения.

8. Концедент и  Самостоятельная сторона вправе запросить у Концессионера документы и информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, указанными в пункте 7 настоящего Приложения. Концессионер обязан предоставить указанную информацию в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного запроса Концедента или Самостоятельной стороны.
9. Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год вплоть до окончания периода страхования.

10. Самостоятельная сторона обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на осуществление страхования в соответствии с настоящим Приложением при установлении Тарифов для Концессионера. 

Страхование гражданской ответственности Концессионера
11. Концессионер осуществляет страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:

(a) при производстве строительно-монтажных работ по Созданию объекта соглашения;
(b) при осуществлении Концессионной деятельности.

12. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (a) пункта 11 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту не позднее даты начала строительно-монтажных работ по Созданию объекта соглашения.

13. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (b) пункта 11 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
Нестрахуемые риски

14. Для целей настоящего Соглашения Нестрахуемый риск означает, что:

(a) страхование такого риска является невозможным для Концессионера на российском или мировом страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям пункта 3 настоящего Приложения; или

(b) размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) соответствующего риска составляет такую величину, что на российском и мировом рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями,

и при этом риск стал Нестрахуемым риском не в результате каких-либо действий или бездействия Концессионера.

15. Концессионер уведомляет Концедента о том, что соответствующий риск является Нестрахуемым риском, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, с приложением документов, подтверждающих такое обстоятельство (к таким документам могут относиться, в частности, справки или отказы в страховании от страховых организаций).

16. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке разрешения споров установлено, что риск является Нестрахуемым риском, то при наступлении последствий такого риска:

(a) Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, а также так быстро, как это возможно в сложившихся обстоятельствах, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет Концеденту информацию в отношении Нестрахуемого риска в соответтвии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением для уведомления Концедента о наступлении Особого обстоятельства.
	ПОДПИСИ СТОРОН

	Самостоятельная сторона
	Концедент
	Концессионер

	Глава Республики Мордовия
	Глава Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к концессионному соглашению 
Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
с. Б.Березники                                                                                   «____» ____________2017 г.

Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, в лице главы района  Игонова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», действующая с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы», в лице генерального директора Бардова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.  

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении теплоснаюбжения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от «____»____________2017г. Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомСистемы» передало, а Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия приняла следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения: 
	№ п/п
	Наименование и описание имущества
	Остаточная стоимость на              «___»________ _____ г.

	1.
	
	

	2.
	
	


1. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________________________________________________________.

2. ООО «ИнКомСистемы» передало, а Администрация Большеберезниковского муниципального района РМ приняла следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.
               Концедент:                                                           Концессионер:

	Глава  
Большеберезниковского муниципального района РМ
___________________И.И. Игонов
                      
	       Генеральный директор

       ООО «ИнКомСистемы»
       ____________С.Ю. Бардов
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	Генеральный директор 

ООО «ИнКомСистемы»

	__________________/ В.Д. Волков /

М.П.
	______/ Игонов И.И. /

М.П.
	__________/ С.Ю. Бардов/

М.П.
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